

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. RÉSZ

#### 1. számu módosítás

POLGÁRMESTERI HIVATAL Iktató Irodája Kiskőrös	
Érkezett:	2014 JAN 27
Szám	Melléklet:
5702	
Ügyintéző	K. A.

Amely létrejött egyrésről:

**Kiskőrös Város Önkormányzata**

Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Telefon: +36-78-311-122

Fax: +36-78-311-766

Adószám: 15724784-2-03

Számlavezető bank neve: CIB BANK ZRT.

Bankszámlaszám: 10701300-48535706-54700006

Képviselőtében eljár: Domonyi László polgármester

mint **megbízó** – a továbbiakban: **Megbízó** –

másrésről:

**Média Kalauz Bt.**

székhely: 6725 Szeged, Alföldi u. 22. 2. ép. C lph. 3. em. 15.

adószám: 22366126-2-06

Telefonszám: +36-30-403-7963

Faxszám: +36-62-544-725

cégjegyzékszám: 06-06-015670

számlavezető bank neve: Fontana Credit Takarékszövetkezet

bankszámla száma: 57400217-11090816-00000000

Képviselőtében eljár: Alattyányi István üzletvezetésre jogosult tag

mint **megbízott** – a továbbiakban: **Megbízott** –

#### 1. **Előzmények:**

Kiskőrös Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Kiskőrös városközpont rekonstrukció” projekt- DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2011-0005-tájékoztatási és városmarketing feladatainak teljeskörű ellátása két részben tárgyban, mely közbeszerzési eljárás **2. részében (városmarketing feladatok ellátása)** a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett.

## 2. Módosítások:

2.1 Felek a megbízási szerződés „III. Időbeli hatály pontját” az alábbiak szerint módosítják:

A jelen megbízási szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, időtartama a Támogatási szerződésben szereplőknek megfelelően 2014. július 15. napja. A projektelemek kivitelezésének a tervezett időponttól történő esetleges csúszását felek előre nem látható okként ismerik el.

Módosítás indoka:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22), mint Támogatóval megkötött Támogatási szerződés 2013.06.28. napján módosításra került, a véghatáridő tekintetében.

A fenti tényező meghatározza a jelen szerződés tárgyát képező feladatokra kitűzött határidőt is, ezért a teljesítési véghatáridő módosítása szükséges. A Kbt. 132. § (2) bekezdés alapján a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, ezért a Kbt. 132. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni.

2.2. Az alapszerződés mellékletét képező árazott költségvetés 2. rész című táblázatban szereplő összegek, a jelen szerződés mellékletét képező árazott költségvetés 2. rész 1. számú módosítás című táblázatban foglaltaknak megfelelően változnak.

A változás az ajánlati ár végösszegét nem befolyásolja. Az eredeti vállalás ugyanabban a minőségben és mennyiségben változatlan marad.

Módosítás indoka:

A kivitelezéshez felhasznált anyag költsége és kivitelezési/installálási költség emelkedett. A költségátcsoportosítás biztosítja a városnév tábla melletti táblák az eredeti vállalásban leírt minőségi és mennyiségi kivitelezését. A Kbt. 132. § (2) bekezdés alapján a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, ezért a Kbt. 132. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni.

### 3. Egyéb rendelkezések

A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényesek és hatályosak.

Jelen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban.


Kelt: Kiskőrös, 2013.12.12.


Kelt: Kiskőrös, 2013.12.12.

Kiskőrös Város Önkormányzata  
Képviseletében:

Média Kalauz Bt.  
Vállalkozó képviseletében:

  
.....  
**Domoniyi László**  
polgármester

  
.....  
**Alattyányi István**  
üzletvezetésre jogosult tag

  
.....  
**dr. Turán Csaba**  
jegyző



**Pénzügyi ellenjegyzés:**

  
.....  
**pénzügyi osztályvezető**



melléklet 1. számú szerződés módosításhoz

**ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS**  
**2. RÉSZ**  
**(1. számú melléklet)**

Feladatok	Eredeti szerződéses feltétel			A szerződés módosításának tartalma		
	Nettó ár	ÁFA	Bruttó összeg	Nettó ár	ÁFA	Bruttó összeg
<b>Városmarketing</b>						
Egységes arculat kialakítása:	1 800 000	486 000	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000
Marketingkiadványok tartalmi és formai tervezése: Kiskőrös városról szóló, népszerűsítési céllal kiadott francia méretű, kihajtható kiadvány. Példányszámok: 4000 darab magyar, 2000 db angol, 2000 db német. Anyaga: 130 gr matt műnyomó. Mérete: LA 4 99 x 210 mm, hajtott.	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000
Egyéb vendéganyagok, nyomtatványok, papíráruk tervezése:	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000
Kiskőrös prezentációs célú ajándéktárgyak tervének kialakítása (kínálat, megjelenés), akár irányított pályázat kiírásával helyi művészek számára az ajándéktárgy kínálat összeállításához az ajándéktárgyak (tételenként 500 db):	1 200 000	324 000	1 524 000	600 000	162 000	762 000
Városnév tábla melletti táblák (testvérvárosaink, üdvözlés, stb.) Anyaga: 4+0 color műnyomó. Darabszám: 4 db.	500 000	135 000	635 000	1 100 000	297 000	1 397 000

melléklet 1. számú szerződés módosításhoz

- útbaigazító táblák (3 db) megjelenési és tartalmi tervének kidolgozása, kivitelezése	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
Kiállítások, rendezvények egységes arculat szerint tervezett installációjának elkészítése	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
A mostani városi honlap (www.kiskoros.hu) helyett új honlap kidolgozása, új arculat kialakítása, mely illeszkedik a város egységes arculatához színben, kialakításban, jelképek és szimbólumok, valamint a szlogen használatában, figyelembe véve az akadálymentesítést. A honlap nemcsak magyar, hanem angol nyelven is elérhető legyen.	700 000	189 000	889 000	700 000	189 000	889 000
Városimázs kisfilm készítése (1-2 perces), főbb attrakciókat (Petőfi Sándor kultusza, termálfürdő, borászatok) kiemelten bemutató film	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
Kerékpártérképek elkészítése a kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése érdekében:	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000
<b>Összesen:</b>	<b>9 300 000</b>	<b>2 511 000</b>	<b>11 811 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>2 511 000</b>	<b>11 811 000</b>