Szám: 5720...32...../2011.

II. MUNKAMEGRENDELŐ
(EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS)

Projektszám: DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015

Megrendelő	**Kiskőrös Város Önkormányzata** Domonyi László, polgármester HU-6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Vállalkozó	**DS Kiskőrös Konzorcium** (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Projekt neve	"Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"

Előzmény	Kiskőrös Város Önkormányzata (Megrendelő), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában **2011/S 78-128026** nyilvántartási számon 2011. április 21. napján ajánlati felhívás szerint keretmegállapodás megkötésére irányuló, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2011. július hó 19. napján kihirdette. A Megrendelő beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fenti keretek között Megrendelő a **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása** tárgyában készített konzultációra történő felhívásra beérkezett Vállalkozói ajánlat alapján Felek az abban rögzített feladatok ellátására jelen szerződést kötik.

Megrendelő tölti ki:

Elvégzendő feladat rövid leírása	Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Elvárt szolgáltatások és kapcsolódó határidők	Teljesítési határidő: 2012. június 30. Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Egyéb (pl. fedezet, felelősségbiztosítás, minőségi tanúsítás)	Lásd Konzultációs felhívás

Vállalkozó tölti ki:

Megvalósítás módszertana (szakmai ajánlat és/vagy építési / fizetési ütemterv)	Lásd 2. számú melléklet
A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)	---
A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet	– csatornázás egyes részfeladatai; – ivóvízvezeték kiépítésének egyes részfeladatai; – hídépítés egyes részfeladatai; – út, kerékpárút-, járdaépítés egyes részfeladatai; – minősítéshez szükséges laborvizsgálatok; – szakfelügyelet; – ideiglenes forgalomtechnikai munkák; – közmű kiváltási munkák.
Feladat ellátásának díja	**65.579.289,- Ft + 16.394.822,- Ft ÁFA = 81.974.111,- Ft** Lásd továbbá részletes pénzügyi ajánlat. A pénzügyi ajánlat a keretmegállapodásos eljárás első részében benyújtott tételes ajánlat árain alapul.

Rendelkezésre álló keretösszeg	Teljes keretmegállapodás: 4.000.000.000,- Ft + 50 %
Keretmegállapodás fennmaradó keretösszege	3.857.937.761,- Ft (a keretmegállapodás teljes egészére vonatkozóan)

Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a konzultáció jegyzőkönyve, továbbá a Felek által 2011. augusztus hó 17. napjával aláírt keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak.

A fenti munkamegrendelést a mellékletként csatolt ajánlatban továbbá a konzultációs felhívásban foglaltaknak megfelelő feltételekkel elfogadjuk.

Kiskőrös, 2011. november hó 17. napján

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kiskőrös Város Önkormányzata
képviseli
Domonyi László
polgármester
Megrendelő

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: [illegible]
20.

Duna Aszfalt Kft.
képviseli
Tóth László
ügyvezető
Vállalkozó

Soltút Kft.
képviseli
Kiszli László
ügyvezető
Vállalkozó

SOLTÚT KFT.
Solt, Kecskeméti út 34.
UniCredit Bank Zrt:
10918001-00000036-72510002
Adószám: 10642166-2-03

Ellenjegyzem: Dr. Szentendrei István
címzetes főjegyző

Mellékletek:
1. számú melléklet – Konzultációs felhívás
2. számú melléklet - Vállalkozó ajánlata
3. számú melléklet – Írásbeli konzultáció dokumentumai (kiegészítő tájékoztatások)
4. számú melléklet - Érvényes felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolata
5. számú melléklet - Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása

Készült:
7. példányban
5. pld. Megrendelő
2. pld. Vállalkozó

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. * DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ

2012 JAN 23

NYILATKOZAT

A 2008. 05.01-től hatályos , az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a szerinti „fordított" adózás alkalmazásához

A nyilatkozattevő adatai:
A nyilatkozattevő magánszemély, képviselő neve: Domonyi László
Képviseleti jogosultsága: polgármester

Vevő neve: **Kiskőrös Város Önkormányzata**
Vevő székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Vevő adószáma: 15338497-2-03

Kijelentem, hogy a Duna Aszfalt Út-és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., Cg. 03-09-105290 adószáma: 11426628-4-03, képviseli: Tóth László ügyvezető) mint építőipari szolgáltatást nyújtó szállító a " **DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása** " tárgyú (Msz: 131111-085-002) beruházáshoz kapcsolódó számláit vevőként, mint

a) **áfaalany**
b) **evalany**
c) **kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalany**
d) **alanyi adómentes**
e) **mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany**
f) **nem adóalany szervezet**
g) **magánszemély**

fogadom be.*

Vevő kijelenti, hogy a Kivitelező által megvalósított beruházás építési hatósági engedély-köteles: *

1. igen
2. nem

A nyilatkozattal a vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adóalanyiságát az a)-c) pontok szerint jelölte meg és a megvalósítás építési engedély-köteles, akkor a szállító által részére kiállított nettó számla összege után az általános forgalmi adót - a törvényi előírásoknak megfelelően - az adóhatóság felé rendezi.

Kelt: Kiskőrös, 2011.11.17.

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Bács-Kiskun megye
1.

.....
Nyilatkozatot tevő (cégszerű) aláírása

*/megfelelő helyen aláhúzandó/

SZTERÉNYI
ÜGYVÉDI IRODA ▪ RECHTSANWALTSSOZIETÄT ▪ LAW FIRM

1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18.

Tóth László részére

DS Kiskőrös Konzorcium
konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.
6060 Tiszakécske, Béke út 150.

E-mail útján: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Küldi:
dr. Szterényi Sándor
Tel: 457-80-40
Fax: 457-80-41
sandor.szterenyi@szterenyi.com

Budapest, 2011. október 21.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1.

Tisztelt Ajánlattevő!

Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 78-128026 nyilvántartási számon 2011. április 21. napján megjelent - majd tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2011. április 25-én megjelent 2011/48. számában 8988/2011 nyilvántartási szám alatt közzétett - ajánlati felhívással megindított nyílt közbeszerzési eljárás keretében a DS Kiskőrös Konzorciummal (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.), mint az eljárás nyertesével 2011. augusztus 17-én keretmegállapodást kötött **„Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"** tárgyában.

Fenti eljárás második szakaszában ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra vonatkozóan a felmerülő ajánlatkérői igényeknek megfelelően egyedi szerződések megkötésére jogosult.

Az egyedi szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya: **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása.**

Az ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja az ajánlattevőnek a 2011. október 20. napján megküldött Konzultációs felhívással kapcsolatban:

1. A Konzultációs felhívás 9) pontja az alábbiak szerint módosul:

Ajánlattételi határidő:	2011. november 4. napja 11.15 óra
Ajánlattétel nyelve:	magyar Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak hiteles magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. A nem magyar nyelven készült, illetve hiteles

fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős.

Ajánlatok benyújtásának címe: **Kiskőrös Város Önkormányzata**
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

2. A Konzultációs felhívás 10) pontja az alábbiak szerint módosul:

Az ajánlat felbontásának helye, ideje, az ott jelenlétre jogosultak:

Helye: **Kiskőrös Város Önkormányzata**
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Ideje: 2011. november 4. napja 11.15 óra

Jelenlétre jogosultak: A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

3. A Konzultációs felhívás 12) pontja az alábbiak szerint módosul:

Az eredményhirdetés időpontja, a szerződéskötés tervezett időpontja:
Eredményhirdetés időpontja: 2011. november 11. napja 16.15 óra
Eredményhirdetés helye: **Szterényi Ügyvédi Iroda**
1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. november 14. napja

Kérjük, hogy ajánlatukat a fentiek figyelembe vételével tegyék meg.

Kérjük, hogy a jelen – e-mail útján megküldött – levelünk vételét szíveskedjenek haladéktalanul visszaigazolni.

dr. Szterényi Sándor
az ajánlatkérő képviselője

SZTERÉNYI
ÜGYVÉDI IRODA ▪ RECHTSANWALTSSOZIETÄT ▪ LAW FIRM

1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18.

Tóth László részére

DS Kiskőrös Konzorcium
konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.
6060 Tiszakécske, Béke út 150.

E-mail útján: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Küldi:
dr. Sztérényi Sándor
Tel: 457-80-40
Fax: 457-80-41
sandor.szterenyi@szterenyi.com

Budapest, 2011. november 2.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2.

Tisztelt Ajánlattevő!

Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 78-128026 nyilvántartási számon 2011. április 21. napján megjelent - majd tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2011. április 25-én megjelent 2011/48. számában 8988/2011 nyilvántartási szám alatt közzétett - ajánlati felhívással megindított nyílt közbeszerzési eljárás keretében a DS Kiskőrös Konzorciummal (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.), mint az eljárás nyertesével 2011. augusztus 17-én keretmegállapodást kötött **„Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"** tárgyában.

Fenti eljárás második szakaszában ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra vonatkozóan a felmerülő ajánlatkérői igényeknek megfelelően egyedi szerződések megkötésére jogosult.

Az egyedi szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya: **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása.**

Az ajánlatkérő a Konzultációs felhívás 11) pontja alapján érkezett ajánlattevői kérdésekre – amely írásbeli konzultációnak minősül – az alábbiakban adja meg a választ:

1. *Ajánlattevői kérdés:*
   Az ajánlat részeként benyújtandó a Munkamegrendelő (2. sz melléklet). A konzultációs felhívás a 13.9 pont szerint rendelkezik a 2. számú nyomtatvány kitöltéséről. Jól értelmezzük, hogy a nyomtatványt csak kitölteni kell, aláírás nélkül kell az ajánlatban szerepeltetni?

   Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatása:
   Igen, jól értelmezik.

2. *Ajánlattevői kérdés:*
Ajánlatérő elfogadja-e azt a megoldást, hogy a konzorciumban levő társaságok a szerződéses mellékkötelezettségekkel kapcsolatos biztosítékok összegszerűségét együtt biztosítják úgy, hogy ezek formája is különböző. (Pl. mindkét cég ad teljesítési biztosítékot, egyik biztosítási szerződéssel, másik bankgaranciával, a két igazoláson levő összeg együtt adja meg az elvárt nettó érték 5%-nak megfelelő összeget).

Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a bank csak aláírt vállalkozási szerződés meglététől számított két hét átfutás után adja ki az igazolásokat a szerződéses mellékkötelezettséggel kapcsolatban.

Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatása:
Igen, az ajánlatkérő elfogadja, ha a konzorciumban lévő társaságok a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot együttesen biztosítják a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módok egyikén.

Ugyanakkor a Kbt. 53/A. § (3) bekezdése, valamint a Konzultációs felhívás 13.8.2. pontja alapján a teljesítési biztosítékot az egyedi szerződés megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek, amely feltételt Önök a keretmegállapodásos eljárás első részében, az ajánlatukban el is fogadtak (ajánlat 575. oldal: Nyilatkozat a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról). Erre tekintettel a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása az egyedi szerződés megkötésének feltétele.

Kérjük, hogy ajánlatukat a fentiek figyelembe vételével tegyék meg.

Kérjük, hogy a jelen – e-mail útján megküldött - levelünk vételét szíveskedjenek haladéktalanul visszaigazolni.

dr. Szterényi Sándor s.k.
az ajánlatkérő képviselője

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe
1143. Budapest, Stefánia út 51.
tel.: 06-1-460-1400
fax.:06-1-460-1499
Vezérigazgatóság
Bróker: Insurance Partners Kft.

Adószám: 22548997-4-42
SzJ.: 660310
CITIBANK: 10800007-77962045

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
(kötvényszám: 2011/39899)

Jelen biztosítási kötvény értelmében a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe vállalja, hogy az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a felmerült károk, és egyéb azzal összefüggő költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

Szerződő neve: **Duna Aszfalt Kft.**
címe: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Biztosított neve: -a Szerződő, mint Fővállalkozó
-a Megrendelő
-a Fővállalkozónak jelen projektre szerződött alvállalkozói

Feltétel: -az Atlasz CAR feltételei és záradékai
/Münchener Rück Standard/ (CAR - 001 – 2011)
Kárrendezési dokumentumok záradék (MJK: KÁRDOK 001-2010)

Kockázatviselés kezdete: 2011. november 09.

Kockázatviselés vége: 2012. július 30.

Építési munka megnevezése: „DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása

Kockázatviselés helye: ajánlatkérés szerint
Díjfizetés ütemezése: egyszeri

I. Fejezet (Dologi károk)

		eFt
1.	Tervezett éves építési teljesítés (1.a+1.b) (A végleges építési teljesítés összege beleértve az összes beépítésre kerülő anyagot)	65 580
	1.a) vállalási díj (ÁFA nélkül)	0
	1.b) megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyag, ill. építési teljesítés (ÁFA nélkül)	0
2.	Építéshelyszíni berendezések és segédszerkezetek (új értéken)	0
3.	Építőgépek műszaki avult értéken ***Tételes listával biztosíthatók!*** ***A biztosítási fedezet legkorábban ezen lista Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0.00 órája.***	0
4.	A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak biztosítási összege	0
5.	Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek	9 837
BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG (DÍJSZÁMÍTÁS ALAPJA) ÖSSZESEN		75 417

Önrészesedés (levonásos): általános 100 000 Ft/kár
elemi károk esetében: 300 000 Ft/kár

II. Fejezet (Felelősségi károk)
Kártérítési limit: 30 000 eFt/kár/időszak

Önrészesedés (levonásos): 100 000 Ft/kár
személyi sérüléses károkra nincs

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a repedéskárokra, amelyek a károsodott épület/építmény állékonyságát vagy használójának biztonságát nem veszélyeztetik.

A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes.

Standard záradékok
002. Keresztfelelősség
Kártérítési limit: a II. fejezet limitjével közös, kombinált
Önrészesedés: a II. fejezettel megegyezően

004. Biztosítási időszak kiterjesztése
Tartam: 3 hónap a biztosítási tartam lejáratát követően
Önrészesedés: az I. fejezettel megegyezően

008. Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

102. Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei
Kártérítési limit: a záradék alapján nem, de a II. fejezet szerint érvényesíthető kárigényekre: 10 000 eFt/kár/időszak
Önrészesedés: a) a közműtérképen vagy a helyszínrajzon pontosan tüntették fel és azok pontosan ott találhatók: 20 % de min 250 000 Ft/kár
b) a közműtérképen vagy a helyszínrajzon pontatlanul tüntettek fel: 10 % de min 250 000 Ft/kár

106. Szakaszosan kivitelezett építési munkákra vonatkozó kikötés
Maximális szakaszhossz: 500 m

108. Építési segédszerkezetekre, építőszerszámokra és építőgépekre vonatkozó kikötés

109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek
A záradék feltételekben foglalt eredeti szövege kiegészül az alábbiakkal:
"A biztosító kizárólag akkor téríti meg a csapadék következtében keletkezett károkat, ha a csapadék nagy mennyiségű (min. 27 mm/24 óra) vagy nagy intenzitású (min. 0,5 mm/perc) volt."

112. Tűzoltóberendezésekre vonatkozó külön feltételek
Raktáregységenként tárolható max. érték: 25 000 eFt

113. Belföldi szállítás fedezete
Kártérítési limit: 10 000 eFt/kár és 20 000 eFt/időszak
Önrészesedés: 100 000 Ft/kár

117. Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek
Maximális szakaszhossz: 200 m

Speciális záradékok
- **Általános kizárások**
  Általános kizárás (ÁLTKIZ-001-2008)

- **Kisgépek, kézi szerszámok**
  A biztosítási fedezetből kizárt a kisgépeket, kézi szerszámokat ért mindennemű közvetlen és következményi kár

- **Építőgépek**
  Az építőgépekre vonatkozó biztosítási fedezetből kizárásra kerülnek a lopás, részlopás és leejtés károk.

- **Környezetszennyezési felelősség**
  A II. fejezeten (felelősség biztosítás) belül 2 000 eFt/kár/időszak sublimit erejéig a feltétel egyéb pontjainak változatlanul hagyása a biztosítási fedezet kiterjed a környezetszennyezéssel okozott károkra. A biztosítási fedezet nem terjed ki a lassú, folyamatos és/ vagy rendszeresen ismétlődő, illetve vegyszer kiszórással összefüggő környezetszennyezési károkra.
  Záradék önrészesedése: a kár 5%-a, de min. 100 000 Ft.

- **Egyedi záradék konténerekben tárolt vagyontárgyakra**
  A kerítéssel körbevett, kivilágított, kutyás (vagy fegyveres) őrrel őrzött telephelyen a konténerekben tárolt és biztosításra feladott vagyontárgyak térítésének feltétele minimum 2 db biztonsági lakat vagy 1 db biztonsági zár, illetve rácsos ablak, amely max. 30x30-as kiosztású, kívülről nem oldható kötésű. A fentiektől eltérő körülmények között tárolt konténerekben lévő vagyontárgyakban bekövetkezett károk térítése kizárt!
  Kártérítési limit: 2 000 eFt/kár/időszak

Egyedi záradékok:

1. Biztosítható költségek meghatározása pontosításra kerül:
   A biztosítási események folytán a biztosított építési / szerelési tevékenység tárgyát képező létesítmény káraival összefüggésben indokoltan felmerülő és a biztosítási szerződésben összevont biztosítási összeggel megjelölt alábbi költségek:
   - Szakértői, ténymegállapítási költségek - beleértve azon vizsgálatokat is, amelyeket a károsodás bármely figyelembe veendő jellemző mértékének, (pl. fizikai terjedelmének, időbeli lefolyásának, stb.) meghatározása céljából végeznek el.
   - Bontási, romeltakarítási, maradványeltakarítási költségek, beleértve minden munkafázis költségét, az adott rom, vagy maradvány biztosítottságának vizsgálata nélkül.
   - Mentési, oltási költségek, minden a káresemény bekövetkezése után szükségessé váló, kármegelőző, vészhelyzeti intézkedés, amely a biztosított munka, és annak a kár miatt veszélyeztetett környezete biztosítása érdekében szükséges

   Azok a járulékos többlet költségek, amelyek az elveszett és/vagy sérült, károsodott vagyontárgy, vagy annak része, pótlásának, helyreállítási, javítási módszerének az eredeti technológiától eltérő, ahhoz képest fejlettebb mértékű megvalósítása miatt merülnek fel, amennyiben a pótlásnak, helyreállításnak, javításnak az adott esetben nincs egyéb kivitelezhető alternatívája, és a megoldásról a Biztosító előzetesen tájékoztatást kap.
2. Az egymást követően, 72 órán belül bekövetkező természeti károk egy biztosítási eseménynek minősülnek
3. Nem kizártak azok a káresetek, amikor az ütemterv szerinti, vagy szakaszos létesítményeknél organizáció szerinti, vagy egyéb előre nem látható, a Biztosítónak bejelentett alapos ok miatt szünetel a munka az adott szakaszon, és a biztosítási esemény bekövetkezik, amennyiben ezen időszak alatt a terület felügyelete biztosított, és a szüneteltetés időszak nem haladja meg a 90 napot
4. A felelősségbiztosítás közúti közlekedési járművekre vonatkozó kizárása hatályon kívülinek tekintendő azoknál az eseteknél, amelyeknél a gépjármű-felelősségbiztosítás nem fizet kártérítést.
5. A biztosítás során minden, a műben bekövetkezett dologi kár, függetlenül a kár összegétől, a Biztosított, Megrendelő beruházásában keletkezett kárként kezelendő.

Díjtétel/díj: **0,7 ‰** **52 792 Ft/időszak**

Kelt: Budapest, 2011-11-14

QBE Insurance (Europe) Limited
Magyarországi Fióktelepe

UniCredit Bank

Érkezett:
Szám: 1256-15 Iktatókönyv:
Ügyintéző N. G.



TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA

Kedvezményezett
Neve: **Kiskőrös Város Önkormányzata**
Székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Garanciaszám: 11112497

Ügyfelünk
Neve: **Soltút Kft.**
Székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Szerződés (alapjogviszony) tárgya: "DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása (2011/S 78-128026.nyt.sz.)

Ügyfelünk tájékoztatott bennünket arról, hogy teljesítési bankgaranciát kell biztosítania az Önök javára.

Fentieket előrebocsátva mi, az **UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.** Ügyfelünk megbízásából ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garanciát vállalunk arra, hogy az Önök első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és lemondva minden ebből fakadó kifogásolási jogunkról átutaljuk az Önök által megadott számla javára a felszólításukban megjelölt összeget, de legfeljebb

HUF 983.690,--

azaz kilencszáznyolcvanháromezer-hatszázkilencven forint

összeget abban az esetben, ha felszólításukban kijelentik, hogy ügyfelünk szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette.
Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

Jelen bankgaranciában foglalt kötelezettségvállalásunk kizárólag az alapjogviszonyból származó igények fedezetéül szolgál, amely igények fedezetén felül lehívott esetleges összegek részünkre fizetendőek vissza.

Jelen bankgarancia kezdő időpontja: 2011. november 17., és automatikusan megszűnik

- amennyiben jelen okiratot visszakaptuk,
- de legkésőbb **2012. július 30-án** abban az esetben is, ha jelen okiratot nem juttatják vissza részünkre, kivéve, ha az Önök igénybejelentése (ajánlott levélben vagy futárszolgálaton keresztül) fenti címünkre legkésőbb ezen a napon beérkezik hozzánk.

Jelen bankgaranciából származó igények átruházása, engedményezése, zálogjog vagy bármely más módon történő megterhelése csak hozzájárulásunkkal történhet.

Budapest, 2011. november 22.
Előadó: Szamosi Károlyné

UniCredit Bank Hungary Zrt.
37.

Knáb Edéné
osztályvezető

Szamosi Károlyné
senior garancia specialista

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H-1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.
H-1242 Budapest, Pf. 386
Telefon: +36-1/301-1271
Telefax: +36-1/353-4959
E-mail: info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu

Adószám: 10325737-4-44
Fővárosi Bíróság mint cégbíróság
Cg. 01-10-041348
SWIFT: BacxHUHB

FELHATALMAZÁS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS ELFOGADÁSÁRA

A pénzügyi intézmény neve és címe: CIB Bank Zrt.
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 10.

Kiskőrös Város Önkormányzata (székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) (számlavezető pénzügyi intézmény: CIB Bank Zrt.; számlaszám: 10701300-48535706-51100005) és a DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által a „Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" alapján kötendő

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása

tárgyú egyedi vállalkozási szerződés szerint Kiskőrös Város Önkormányzata felhatalmazza a DS Kiskőrös Konzorciumot (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.), hogy a szerződésből eredő mindennemű lejárt követelését a 10701300-48535706-54400005 számú számla terhére külön engedély vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül.

A felhatalmazás időtartama: 2012. augusztus 14 . - 2012. október 14.

A Kiskőrös Konzorciumot (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.) számlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-25923135-00003285

A felhatalmazás visszavonásához a DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) hozzájárulása nem szükséges.

Kelt: Kiskőrös, 2011. november 24. napja

.....
számlatulajdonos cégszerű aláírása

Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatal 10. Bács-Kiskun Megye

Záradék:
A számlavezető pénzügyi intézmény a bejelentést tudomásul veszi, és a meghatalmazást elfogadja.

Kiskunhalas, 2011 NOV 30.

.....
a felhatalmazást tudomásul vevő pénzügyi intézmény cégszerű aláírása

CIB BANK ZRT.
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 10.
Telefon: (36-77) 522-620
Fax: (36-1) 489-6196

Szőke Teréz

Záradék: A felhatalmazást a fentieknek megfelelően tudomásul és nyilvántartásba vettük az alábbi sorszámmal:

2000 88 702

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelen felhatalmazó levél alapján a számlavezető bankot terhelő valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul - a CIB Bank Zrt-nek a fizető féllel szemben fennálló bármely esedékes követelésének beszámítását követően, de minden más pénzkövetelést megelőzően - eleget teszünk.

MKB Bank Zrt.

Garanciaszám: K71N024411WGIF

megtagadja, ha az előírt okiratok nem kerültek becsatolásra, vagy ha a benyújtott okiratok külső jegyeik alapján nem felelnek meg a jelen garancia feltételeinek.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

A jelen garancia lehívása esetén Bank a benyújtott okmányokat azok kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül megvizsgálja, és előírásszerű igénybevétele esetén beálló fizetési kötelezettségét további 3 (három) munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. Ha a benyújtott okmányok nem felelnek meg a jelen bankgarancia előírásainak, a Bank a fizetést megtagadja, és erről Önöket a fenti 3 (három) napos határidőn belül írásban értesíti. Az értesítésben a Bank a hiányosságok körét megjelöli.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.

Ezen garancia 2011. november 17-től 2012. július 30-ig hatályos.

A garancia igénybejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap - 14 h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli.

A garancia - a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettségvállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

A garanciából származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők, nem ruházhatók át, nem zálogosíthatóak el, és más módon sem köthetőek le biztosítékul. Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.

Budapest, 2011. november 14.

MKB Bank Zrt.
KECSKEMÉT
1.
MKB BANK ZRT.

Bősze Árpád
vállalati csoportvezető

Nagy Tímea
vállalati referens

0000021665

KECSKEMÉT

MKB Bank Zrt.

Szervezeti egység neve: MKB Bank Zrt. Kecskeméti fiók
Garanciaszám: K71N024411WGIF
Garancia nyilvántartási száma: MD1131800010
Referens: Bierbauer Szabina
OM / ST

Kiskőrös Város Önkormányzata
Kiskörös
Petőfi tér 1.
6200

Tárgy: teljesítési bankgarancia

Tudomásunk van arról, hogy a **Duna Aszfalt Út-, és Mélyépítő Kft.** (rövidített cégnév: Duna Aszfalt Kft., székhely/cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., a cégjegyzék helye és száma: Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 03-09-105290) (a továbbiakban: Megbízó) **"DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása"** tárgyban, 65.579.289,- Ft összegben szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött Önökkel. Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-040952), (továbbiakban: Bank) nevében teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára

legfeljebb **3.278.965,- Ft**
azaz Hárommillió-kettőszázhetvennyolcezer-kilencszázhatvanöt forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, amennyiben a Bank 1056 Budapest, Váci utca 38. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette, és ezen igénybejelentésükkel együtt a következő okiratot nyújtják be a Bankhoz:

- Megbízót teljesítésre felszólító levél másolata.

A Bank a garanciában meghatározott és benyújtott iratokat a tőle elvárható gondossággal, kizárólag abból a szempontból vizsgálja meg, hogy külső jegyeik alapján megfelelnek-e a jelen garancia feltételeinek. A Bank igénybejelentésük alapján a fizetést

(Folytatás a 2. oldalon!)

MKB Bank Zrt.
KECSKEMÉT
1.

Bősze Árpád
vállalati csoportvezető

Nagy Tímea
vállalati referens



KECSKEMÉT MKB BANK

MKB Bank Zrt.
6000 Kecskemét
Katona József tér 1.
Telefon: (76) 504 050
Fax: (76) 504 053
www.mkb.hu

Szervezeti egység neve: MKB Bank Zrt. Kecskeméti fiók
Garanciaszám: K71N024411WGIF
Garancia nyilvántartási száma: MD1131800010
Referens: Bierbauer Szabina
OM/SzÁ

Kiskőrös Város Önkormányzata
Kiskőrös
Petőfi tér 1.
6200

Tárgy: teljesítési bankgarancia

Tudomásunk van arról, hogy a **Duna Aszfalt Út-, és Mélyépítő Kft.** (rövidített cégnév: Duna Aszfalt Kft., székhely/cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., a cégjegyzék helye és száma: Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 03-09-105290) (a továbbiakban: Megbízó) **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása"** tárgyban, 65.579.289,- Ft összegben szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött Önökkel. Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-040952), (továbbiakban: Bank) nevében teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára

legfeljebb **2.295.276, Ft**
azaz Kettőmillió-kettőszázkilencvenötezer-kettőszázhetvenhat forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, amennyiben a Bank 1056 Budapest, Váci utca 38. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette, és ezen igénybejelentésükkel együtt a következő okiratot nyújtják be a Bankhoz:

- Megbízót teljesítésre felszólító levél másolata.

A Bank a garanciában meghatározott és benyújtott iratokat a tőle elvárható gondossággal, kizárólag abból a szempontból vizsgálja meg, hogy külső jegyeik alapján megfelelnek-e a jelen garancia feltételeinek. A Bank igénybejelentésük alapján a fizetést megtagadja, ha az előírt okiratok nem kerültek becsatolásra, vagy ha a benyújtott okiratok külső jegyeik alapján nem felelnek meg a jelen garancia feltételeinek.

(Folytatás a 2. oldalon!)

MKB Bank Zrt. KECSKEMÉT 1.
Bősze Árpád
vállalati csoportvezető
Nagy Tímea
vállalati referens

A CÉGJEGYZÉK HELYE ÉS SZÁMA: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG MINT CÉGBÍRÓSÁG CG: 01-10-040952 1056 BUDAPEST V. VÁCI UTCA 38.

MKB BANK
KECSKEMÉT

MKB Bank Zrt.
6000 Kecskemét
Katona József tér 1.
Telefon (76) 504 050
Fax (76) 504 053
www.mkb.hu

Garanciaszám: K71N024411WGIF

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

A jelen garancia lehívása esetén Bank a benyújtott okmányokat azok kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül megvizsgálja, és előírásszerű igénybevétele esetén beálló fizetési kötelezettségét további 3 (három) munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. Ha a benyújtott okmányok nem felelnek meg a jelen bankgarancia előírásainak, a Bank a fizetést megtagadja, és erről Önöket a fenti 3 (három) napos határidőn belül írásban értesíti. Az értesítésben a Bank a hiányosságok körét megjelöli.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.

Ezen garancia 2011. november 17-től 2012. július 30-ig hatályos.

A garancia igénybejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap - 14 h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli.

A garancia - a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettségvállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

A garanciából származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők, nem ruházhatók át, nem zálogosíthatóak el, és más módon sem köthetőek le biztosítékul. Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.

Budapest, 2011. november 28.

MKB Bank Zrt.
1. KECSKEMÉT

MKB Bank Zrt.

Bősze Árpád
vállalati csoportvezető

Nagy Tímea
vállalati referens

| | 2012 év | | |

ÜTEMTERV

Kiskörös, Klapka u. útépítési munkát.

Megnevezés	46 hét	47 hét	48 hét	49 hét	50 hét
Munkaterület átadás	11.17.				
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály					
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig					
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.					
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talaiban, gépi erővel, szállítással, 50.1-100.0 m-ig					
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%					
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig					
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/32 O-TT Nyékládháza [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.					
Fejett föld szállítása 5 - 15 km közötti távolsággal					
Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között					
Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, vasbetonból					
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm LEIER TO 30/200 L/I tokos betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Kamerás csatorna vizsgálat 30 cm-ig					
Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm LEIER TO TA 50/200 L/I tokos-talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel					
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 48/48 cm méretű Öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 480 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel					
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Bontott anyag törmelék szállítása 5 - 15 km közötti távolsággal					
Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával					
Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből SW Umweltechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON "K" szegélykő 25x10/15x30 mm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Terjeszkedési hézag készítése bentmaradó betétlemezzel és teherátadó csúszóacélbetét, valamint hézagtömítő zsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, felhúzott vasbetéttel képezve					
Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel					
Bontott anyag törmelék szállítása 5 - 15 km közötti távolsággal					
KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály					
Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, nyomócső 5 m hosszú elemekből, 100 cm belső csőátmérő					
KM nyomócső szerelése, földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: DN 65-100 között PIPELIFE KM tokos nyomócső PN 10, 110x4.3x6000 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig					
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%					
Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 BUKSI kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1250 mm csőtakarással, Cikkszám: HID1001250K [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Beépítési készlet szerelése, öntöttvas védőcsővel és kulcsszárral, DN 80 - 100 között Beépítési készlet, 100 NÁ [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, tolózár MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, laposházú F4, PN 10 DN 100 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MSG öntöttvas átmeneti elzárószelep, karimás, PN 16, DN 65, MSG 1.12 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm Kemény polietilén KPE T-idom P 10 110 mm, SBT 110 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]					
Vákuumkutas berendezés 1300 liter/perc teljesítményig, helyszínentartás					
Vákuumkutas berendezés 1300 liter/perc teljesítményig, üzemelés					
Talajvízszint-süllyesztés előkészítése, gyűjtő- vagy nyomócsőszerelés és -elbontás, karimás csövekből, víztelenítéshez, DN 100					
Vákuumkút helyének kiöntése habarccsal					
Munka befejezése					
Műszaki átadás					12.10

Solt 2011. november 17.

Tervezői megnevezés

Baross utca

2012 év

	megnevezés	me.	menny	Január				Február				Március				Április				Május				Június			
				1.	2.	3.	4.	1..	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
I. Komplex terület előkészítés																											
Komplex terület előkészítés összesen																											
II. Belterületi utak fejlesztése																											
1	Betonburkolat bontása, kapubejáróban, burkolat szélén	m3	0																								
2	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	0																								
3	Aszfalt és betonburkolatok marása	m3	5,92																								
4	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	5,92																								
5	Tükör készítése tömörítés nélkül gépi erővel sík felületen	m2	756																								
6 7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen	m2	756																								
8	Padkarendezés gépi erővel 10 cm vtg-ig	m2	1410																								
9	Meglévő árok tisztítása kikerülő föld elszállításával 5 km szállítási távolságon belül	m	376																								
10	Földkitermelés bevágásban, 50-200 m-ig mozgatva	m3	378																								
11	Földelszállítás 5 km-en belül	m3	378																								
12	Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vg-ban	m3	188,8																								
13	Ckt stabilizációs alapréteg készítése 15 ill 20 cm vtg-ban	m3	151,2																								
14	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5 cm vtg-ban	m3	150,4																								
15	Beton burkolat építése 20 cm vtg-ban C16-16/KK betonból	m3	0																								
16	Homok ágyazat készítése	m2	51																								
17	Balaton hullámkő burkolat építése 8 cm homok besepréssel	m2	51																								
18	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 4 cm vtg-ban	m3	120,3																								
19	Süllyesztett szegély építése	m	940																								
20	Közmű aknák szintre emelése	db	9																								
21	Forgalomkorlátozás	db	1																								
22	Geodéziai felmérés	db	1																								
Belterületi utak fejlesztése összesen																											
III. Közlekedés biztonságot szolgáló munkák																											
1	Burkolatjelek festése géppel	m2	52,8																								
Közlekedés biztonságot szolgáló munkák összesen																											
IV. Zöldterület fejlesztési munkák																											
1	Padkafüvesítés 2 oldalon teljes hosszban	m2	2640																								
2	2 oldali fasor telepítése	db	44																								
3	utcapad elhelyezése	db	2																								
Zöldterület fejlesztési munkák összesen																											
V. Parkoló építési munkák																											
Parkoló építési munkák összesen																											
VI. Kerékpárforgalmi létesítmények építése																											
Kerékpárforgalmi létesítmények építése összesen																											
VII. Kerékpár támaszok és tárolók építése																											
	Kerékpártámasz kihelyezése	db	5																								
Kerékpár támaszok és tárolók építése																											

KONZULTÁCIÓS FELHÍVÁS

Kiskőrös Város Önkormányzata

(6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.)

mint Megrendelő,

valamint a

DS Kiskőrös Konzorcium

(konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.

6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)

mint Vállalkozó

között 2011. augusztus 17. napján létrejött

„Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött keretmegállapodás alapján, egyedi szerződés megkötésére irányuló eljárásban.

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása

2011. október 20.

1) **Az ajánlatkérő neve. címe, telefon és telefax száma (e-mail)**

Kiskőrös Város Önkormányzata

Domonyi László polgármester

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Telefon: 78/312-120

Telefax: 78/312-160

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy

Szterényi Ügyvédi Iroda

dr. Szterényi Sándor ügyvéd

1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet

Telefon: 1/457-8040

Fax: 1/457-8041

E-mail: sandor.szterenyi@szterenyi.com

2) **Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre és közzétételének napjára**

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 78-128026 nyilvántartási számon 2011. április 21. napján megjelent – majd tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2011. április 25. napján megjelent 2011/48. számában KÉ 8988/2011 iktatószám alatt – közétett ajánlati felhívás.

3) **Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra**

Ajánlatkérő és a DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) között a keretmegállapodás 2011. augusztus 17. napján került aláírásra, „Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" tárgyában.

4) **Az adott közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége**

Tárgya: „DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása.

Mennyisége:

- Baross utca útburkolat szélesítés, felújítás, építési hossz: 470 m;
- Klapka utca útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés és ivóvíz kiváltás;

Részletes feladatleírás tekintetében lásd a mellékletként csatolt műszaki tartalmat (1. számú melléklet).

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő (Kedvezményezett) a támogatásra irányuló pályázatban útszakaszonként 1 db., illetve útszakaszon belül 50 db. parkolónként 2 db. mozgássérült parkoló kialakítását vállalta, amely vállalást a nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során meg kell valósítania.

Továbbá azokon az utakon, ahol növénytelepítés is szükséges – a támogatásra irányuló pályázat előírása szerint – nyertes ajánlattevő köteles őshonos növényfajtákat telepíteni.

Őshonos növényfajták listája: www.freeweb.hu/nemesvita/oshonos

5) A szerződés meghatározása

Vállalkozási szerződés a keretmegállapodás szerinti feltételekkel, átalányáras elszámolással.

6) A teljesítés határideje:

Teljesítési határidő: 2012. június 30.

7) A teljesítés helye:

Kiskőrös város belterülete

8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást:

Ajánlatkérő 10 % előleget fizet, feltétel nélküli visszafizetési biztosíték ellenében a Vállalkozó számára. Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be, amely egy részszámla és egy végszámla lehet teljesítési helyszínenként (vö. utcánként: Baross u., Klapka u.). A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 305. § (1)-(6) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint. A Kbt. 305. § (3) bekezdés d) pontja szerinti számla ellenértéke az Európai Unióból származó forrás esetében 45 napon belül, míg a saját forrás esetében 15 napon belül kerül átutalásra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik a 2007-2013. programozási időszakban a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

9) Ajánlattételi határidő, ajánlattétel nyelve és az ajánlatok benyújtásának címe:

Ajánlattételi határidő:	2011. november 4. napja 11.15 óra
Ajánlattétel nyelve:	magyar Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak hiteles magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. A nem magyar nyelven készült, illetve hiteles fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős.
Ajánlatok benyújtásának címe:	Szterényi Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14-18.

10) Az ajánlat felbontásának helye, ideje, az ott jelenlétre jogosultak:

Helye:	Szterényi Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14-18.
Ideje:	2011. november 4. napja 11.15 óra
Jelenlétre jogosultak:	A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

11) A konzultáció folytatásának további szabályai:

Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében, a Konzultációs felhívásban foglaltakkal

kapcsolatban írásban tájékoztatást kérhet legkésőbb 2011. október 27. napjáig az Ajánlatkérő nevében eljáró személytől (Szterényi Ügyvédi Iroda, dr. Szterényi Sándor).

Az írásbeli tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek legkésőbb 2011. október 27. napján meg kell érkezniük elektronikus levél formájában (e-mail), szerkeszthető formában (pl. Microsoft Office Word formátumban) az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez, a következő címre: sandor.szterenyi@szterenyi.com.

A tájékoztatásra a válasz – amely írásbeli konzultációnak minősül – legkésőbb 2011. november 2. napján megküldésre kerül az ajánlattevő részére.

12) Az eredményhirdetés időpontja, a szerződéskötés tervezett időpontja:

Eredményhirdetés időpontja: 2011. november 11. napja 16.15 óra

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. november 14. napja

13) Egyéb:

13.1 Ajánlatkérő a Konzultációs felhívást és mellékleteit térítésmentesen, elektronikus formában bocsájtja az ajánlattevő rendelkezésére.

13.2 Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 92. § c) pontjának alkalmazására, amely szerint eredménytelennek nyilvánítja az eljárás, ha az ajánlattevő nem tesz az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.

13.3 Ajánlattevőnek ajánlatához Felolvasólapot kell csatolnia. A Felolvasólapot cégszerűen aláírva az ajánlat első oldalaként kérjük befűzni. A Felolvasólap tartalmazza azokat az információkat, melyek a Kbt. vonatkozó szabályai szerint az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülnek. (3. számú melléklet)

13.4 Ajánlattevőnek ajánlatához a mellékletben található minta szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot kell kitölteni és cégszerű aláírással ellátva az ajánlathoz csatolni. (4. számú melléklet)

13.5 Ajánlattevő köteles a mellékletként megküldött műszaki tartalom, továbbá a közbeszerzési eljárásban beadott pénzügyi ajánlata (beárazott mintaköltségvetés)

alapul vételével részletes pénzügyi ajánlatot készíteni.

A részletes pénzügyi ajánlatot be kell nyújtani 1 példány elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is, szerkeszthető formában (Microsoft Office Excel).

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban megjelölt pénzügyi ajánlattól csak az ajánlatkérő számára kedvezőbb irányban térhet el!

A pénzügyi ajánlat megtétele során ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által kiadott műszaki dokumentációkban (1. számú melléklet) megadott szakmai és egyéb elvárásokra tekintettel eljárni.

Az Ajánlattevő köteles a konzultációs felhívás részét képező árazatlan költségvetés (1. számú melléklet része) valamennyi tételét kitölteni, illetve megadni.

Adott esetben, az üresen hagyott rovatokat „0" értékkel kell érvényteleníteni.

13.6 A nyertes ajánlattevő köteles a Megrendelővel egyeztetve, az egyedi szerződés megkötését követő 5 napon belül építési és fizetési ütemtervet készíteni jelen szerződés tárgyát képező feladatra vonatkozóan. Az építési és fizetési ütemterv az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az építési ütemtervben ki kell térnie nyertes ajánlattevőnek, hogy a teljes mennyiségből teljesítési helyszínenként (utcánként) hány métert teljesít a 2011. évben, és mennyit a 2012. évben.

13.7 Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább az egyedi szerződés teljes nettó értékének 10 %-át kitevő mértékű teljes körű szakmai felelősségbiztosítással. A biztosítás időtartama a munka megkezdésétől az átadás-átvételi igazolás kiadásáig szól. A Vállalkozó köteles a biztosítási kötvény másolatát a Megrendelőnek legkésőbb az adott egyedi szerződés aláírásakor átadni.

13.8 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

13.8.1 Késedelmi kötbér:

Az ajánlattevő által az egyedi szerződésekben vállalt teljesítési határidő ajánlattevő saját hibájából bekövetkező késedelmes teljesítés esetére az ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni.

A késedelmi kötbér mértéke: az egyedi szerződés nettó értékének 0,8 %-a/nap, de ennek teljes összege legfeljebb az adott munka ellenérték 16 %-a (20 napi tétel).

Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani.

13.8.2 Teljesítési biztosíték:

Nyertes ajánlattevő köteles az egyedi szerződés nettó összegének 5 %-át kitevő teljesítési biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely az egyedi szerződés megkötésétől a létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezéséig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal.

A teljesítési biztosíték alapján ajánlatkérő jogosult a megjelölt összeget ajánlattevő külön megkérdezése nélkül lehívni, amennyiben az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőben az ajánlattevő nem teljesíti az építési beruházást. (A teljesítési biztosíték érvényesíthető a késedelmes teljesítésből eredő kárra, vagy Megrendelő kötbérigényére. A teljesítési biztosíték kötelezettje a lehívás alapjául szolgáló igényt jogalapjában, illetve összegszerűségében nem jogosult vizsgálni. Ez alapján a teljesítést nem tagadhatja meg.)

A teljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján az egyedi szerződés megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek - ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

- az ajánlatkérő CIB Bank Zrt. vezetett 10701300-48535706-51100005 számú fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A teljesítési biztosíték teljesítésének igazolása:

- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) másolati példányával;
- bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.

13.9.2 Jólteljesítési biztosíték:

Nyertes ajánlattevő köteles az egyedi szerződés nettó összegének 5 %-át kitevő jólteljesítési biztosítékot az ajánlatkérő részére rendelkezésre bocsátani, amely az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napjától, a jótállási időszak lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal.

A biztosíték alapján ajánlatkérő jogosult a biztosítékban megjelölt összeget ajánlattevő külön megkérdezése nélkül lehívni, amennyiben a Vállalkozó az adott egyedi szerződéshez kapcsolódó jótállási kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és a hiányosságokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendelő által a

szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül.

A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek - ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

- a CIB Bank Zrt. vezetett 10701300-48535706-51100005 számú fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A jólteljesítési biztosíték teljesítésének igazolása:

- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával;
- bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.

Egyéb nem szabályozott kérdésekben a keretmegállapodás XI. fejezete az irányadó.

13.9.3 Jótállás

Ajánlattevők kötelesek a közbeszerzés tárgyát képező létesítményekre teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni az adott létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezésétől számított 3 év időtartamra.

13.9.4 Előleg-visszafizetési biztosíték

Az előleg visszafizetési biztosítékot – az előleg teljes összegére - a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján az egyedi szerződés megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek - ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

- az ajánlatkérő CIB Bank Zrt. vezetett 10701300-48535706-51100005 számú fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A teljesítési biztosíték teljesítésének igazolása:

- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) másolati példányával;

- bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.

(Biztosíték nyújtásának hiányában Vállalkozó előlegre nem jogosult, Megrendelő mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól.)

13.9 Ajánlattevő köteles a mellékletként megküldött Munkamegrendelőt (Egyedi Vállalkozási Szerződés) a beszerzés tárgyának megfelelően kitöltve ajánlatához csatolni (2. számú melléklet).

13.10 Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

- Felolvasólap (3. sz. melléklet);
- Ajánlattételi nyilatkozat (4. sz. melléklet);
- Részletes pénzügyi ajánlat (1. sz. melléklet szerint);
- Munkamegrendelő (Egyedi Vállalkozási szerződés) (2. sz. melléklet);
- 1 példány elektronikus adathordozó (CD vagy DVD), amely a részletes pénzügyi ajánlatot tartalmazza szerkeszthető formában (Microsoft Office Excel).

13.11 Az Egyedi Vállalkozási Szerződés megkötésekor benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

- Érvényes felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolata;
- Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján.
- Előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján (Vállalkozó választása szerint).

13.12 Az Egyedi Vállalkozási Szerződés megkötését követő 5 napon belül benyújtandó dokumentum:

- Építési és fizetési ütemterv (Megrendelővel egyeztetett)

13.13 Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 5 példányban (1 eredeti és 4 másolati példány), roncsolásmentesen nem bontható kötésben (Kbt. 70/A. § (1) bekezdés a) pont szerint), folyamatos lapszámozással kérjük benyújtani zárt csomagolásban, a **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása** és **„Határidő előtt nem bontható fel"** felirat csomagoláson való feltüntetésével. Az ajánlat Felolvasólapján fel kell tüntetni az "Eredeti", illetve a "Másolat" feliratot, az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá a jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó

nevét, telefon- és faxszámát, valamint az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló e-mail címet. Amennyiben az ajánlat „Eredeti" és a „Másolati" példánya között eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak.

13.14 Szükség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 83. § -a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.

13.15 Jelen eljárásban a „Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásában megadott bírálati szempont - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás - érvényesül.

13.16 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

14) A Konzultációs felhívás megküldésének napja:

2011. október 20. napja

Mellékletek:

1. számú melléklet – Műszaki tartalom, árazatlan költségvetési kiírás
2. számú melléklet - Munkamegrendelő (Egyedi Vállalkozási Szerződés) tervezete
3. számú melléklet – Felolvasólap
4. számú melléklet – Ajánlattételi nyilatkozat

(2. számú melléklet)

MUNKAMEGRENDELŐ
(EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS)

Projektszám: ...

Megrendelő	**Kiskőrös Város Önkormányzata** Domonyi László, polgármester HU-6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Vállalkozó	DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Projekt neve	"Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"

Előzmény	Kiskőrös Város Önkormányzata (Megrendelő), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 78-128026 nyilvántartási számon 2011. április 21. napján ajánlati felhívás szerint keretmegállapodás megkötésére irányuló, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2011. július hó 19. napján kihirdette. A Megrendelő beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fenti keretek között Megrendelő **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása** tárgyában készített konzultációra történő felhívásra beérkezett Vállalkozói ajánlat alapján Felek az abban rögzített feladatok ellátására jelen szerződést kötik.

Megrendelő tölti ki:

Elvégzendő feladat rövid leírása	Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Elvárt szolgáltatások és kapcsolódó határidők	Teljesítési határidő: 2012. június 30. Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Egyéb (pl. fedezet, feleségbiztosítás, minőségi tanúsítás)	Lásd Konzultációs felhívás

Vállalkozó tölti ki:

Megvalósítás módszertana (szakmai ajánlat és/vagy építési / fizetési ütemterv)	Lásd 2. számú melléklet
A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek	---
A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet	– csatornázás egyes részfeladatai; – ivóvízvezeték kiépítésének egyes részfeladatai; – hídépítés egyes részfeladatai; – út, kerékpárút-, járdaépítés egyes részfeladatai; – minősítéshez szükséges laborvizsgálatok; – szakfelügyelet; – ideiglenes forgalomtechnikai munkák; – közmű kiváltási munkák.
Feladat ellátásának díja	**[…],- Ft + ÁFA** Lásd továbbá részletes pénzügyi ajánlat. A pénzügyi ajánlat a keretmegállapodásos eljárás első részében benyújtott tételes ajánlat árain alapul.

Rendelkezésre álló keretösszeg	Teljes keretmegállapodás: 4.000.000.000,- Ft + 50 %
Keretmegállapodás fennmaradó keretösszege	[…],- Ft (a keretmegállapodás teljes egészére vonatkozóan)

Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a konzultáció jegyzőkönyve, továbbá a Felek által 2011. augusztus hó 17. napjával aláírt keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak.

A fenti munkamegrendelést a mellékletként csatolt ajánlatban továbbá a konzultációs felhívásban foglaltaknak megfelelő feltételekkel elfogadjuk.

Kiskőrös, 2011. szeptember hó …. napján Tiszakécske, 2011. szeptember hó … napján

Kiskőrös Város Önkormányzata képviseli **Domonyi László** polgármester Megrendelő	**Duna Aszfalt Kft.** képviseli **Tóth László** Vállalkozó
	Soltút Kft. képviseli **Kiszli László** Vállalkozó

A Megbízó pénzügyi kötelezettségvállalását ellenjegyezte[1]:

_____

Felülvizsgálta[2]::

_____

[...]

A vonatkozó EU támogatásra tekintettel ellenjegyezte[3]:

_____

[...]

Mellékletek:
1. számú melléklet – Konzultációs felhívás
2. számú melléklet - Vállalkozó ajánlata;
3. számú melléklet – Konzultáció jegyzőkönyve;

Készült:
7. példányban
5. pld. Megrendelő
2. pld. Vállalkozó

[1] [szükség esetén]
[2] [szükség esetén]
[3] [szükség esetén]

(3. számú melléklet)

EREDETI PÉLDÁNY / MÁSOLATI PÉLDÁNY[4]

FELOLVASÓLAP

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE" PÁLYÁZAT KERETÉBEN A BAROSS UTCA, KLAPKA UTCA FELÚJÍTÁSA

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó személy postacíme:	
Kapcsolattartó személy telefonszáma:	
Kapcsolattartó személy telefax száma:	
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	
Ajánlati ár	
Nettó ajánlati ár:	...,- Ft
ÁFA összege:	...,- Ft
Bruttó ajánlati ár:	...,- Ft

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

[4] Nem kívánt rész törlendő.

(4. számú melléklet)

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE" PÁLYÁZAT KERETÉBEN A BAROSS UTCA, KLAPKA UTCA FELÚJÍTÁSA

Alulírott ..... (képviseli: .....) mint ajánlattevő a **„Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött keretmegállapodás alapján, az egyedi szerződés megkötésére irányuló eljárásban, a Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) részére ajánlattevőként ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a Konzultációs felhívásban és mellékleteiben foglalt feltételeket megismertük és jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni, a Konzultációs felhívás és mellékletei szerint, az ajánlatunkban szereplő, a felhívásban valamint az ajánlatunkban meghatározott követelményeknek megfelelő feladatok teljesítésére.

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy ajánlatunkhoz az eredményhirdetést követően 30 napig kötve vagyunk, illetve nyertességünk esetén a Konzultációs felhívásban meghatározott időpontban szerződést kívánunk kötni.

Kijelentjük, hogy a közbeszerzés tárgyát képező létesítmény(ek)re teljes körű jótállási kötelezettséget vállalunk, amely az adott létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezésétől számított minimum 3 évig tart.

Kijelentjük, hogy a Konzultációs felhívásban és mellékleteiben kért és általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

Kijelentjük továbbá hogy a Felolvasólapon megadott nettó ajánlati árunk kialakításánál figyelemmel voltunk a Kbt. 136/C. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a keretmegállapodásban eljárás második részében az első részben alkalmazott bírálati részszempontokkal összefüggő tartalmi elemekre vonatkozóan csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tettünk.

Nyilatkozunk továbbá, hogy a kizáró okok továbbra sem állnak fenn cégünkkel, mint Ajánlattevővel szemben.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

EREDETI

Ajánlattevő:

DS Kiskőrös Konzorcium

6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Konzorcium vezető:

Duna Aszfalt Kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Konzorciumi tag:

Soltút Kft.
6320 Solt, Kecskeméti u. 34.

Ajánlati Dokumentáció

Az eljárás tárgya:

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása

Ajánlatkérő:

Kiskőrös Város Önkormányzata
(6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.)

2011. november

(3. számú melléklet)

EREDETI PÉLDÁNY / MÁSOLATI PÉLDÁNY[4]

FELOLVASÓLAP

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE" PÁLYÁZAT KERETÉBEN A BAROSS UTCA, KLAPKA UTCA FELÚJÍTÁSA

Ajánlattevő neve:	**DS Kiskőrös Konzorcium (Duna Aszfalt Kft. vezető vállalat, Soltút Kft. tag)**
Ajánlattevő székhelye:	6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Kapcsolattartó személy neve:	Tóth László
Kapcsolattartó személy postacíme:	6060 Tiszakécske, Béke u. 150
Kapcsolattartó személy telefonszáma:	76/540-060
Kapcsolattartó személy telefax száma:	76/540-061
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Ajánlati ár	
Nettó ajánlati ár:	65.579.289,- Ft
ÁFA összege:	16.394.822,- Ft
Bruttó ajánlati ár:	81.974.111,- Ft

Kelt: Tiszakécske, 2011. november 03.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03
31

.....
cégszerű aláírás

[4] Nem kívánt rész törlendő.

(4. számú melléklet)

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE" PÁLYÁZAT KERETÉBEN A BAROSS UTCA, KLAPKA UTCA FELÚJÍTÁSA

Alulírott Tóth László (képviseli: DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) mint ajánlattevő a **„Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött keretmegállapodás alapján, az egyedi szerződés megkötésére irányuló eljárásban, a Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) részére ajánlattevőként ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a Konzultációs felhívásban és mellékleteiben foglalt feltételeket megismertük és jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni, a Konzultációs felhívás és mellékletei szerint, az ajánlatunkban szereplő, a felhívásban valamint az ajánlatunkban meghatározott követelményeknek megfelelő feladatok teljesítésére.

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy ajánlatunkhoz az eredményhirdetést követően 30 napig kötve vagyunk, illetve nyertességünk esetén a Konzultációs felhívásban meghatározott időpontban szerződést kívánunk kötni.

Kijelentjük, hogy a közbeszerzés tárgyát képező létesítmény(ek)re teljes körű jótállási kötelezettséget vállalunk, amely az adott létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezésétől számított minimum 3 évig tart.

Kijelentjük, hogy a Konzultációs felhívásban és mellékleteiben kért és általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

Kijelentjük továbbá hogy a Felolvasólapon megadott nettó ajánlati árunk kialakításánál figyelemmel voltunk a Kbt. 136/C. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a keretmegállapodásban eljárás második részében az első részben alkalmazott bírálati részszempontokkal összefüggő tartalmi elemekre vonatkozóan csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tettünk.

Nyilatkozunk továbbá, hogy a kizáró okok továbbra sem állnak fenn cégünkkel, mint Ajánlattevővel szemben.

Kelt: Tiszakécske, 2011. november 03.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03

.....
cégszerű aláírás

Kiskőrös Baross utca, Klapka utca főösszesítő

utcanév	nettó érték	25% ÁFA	Bruttó érték
Baross utca	24 182 730,64	6 045 682,66	30 228 413,30
Klapka utca	41 396 558,10	10 349 139,53	51 745 697,63
utcák együtt	**65 579 289,00**	**16 394 822,00**	**81 974 111,00**

Utcák szerinti összesítő		
Baross u összesítő	**Anyag**	**Díj**
I. Komplex terület előkészítés	0,00	0,00
II. Belterületi utak fejlesztése	18 248 547,90	4 997 662,74
III. Közlekedés biztonságot szolgáló munkák	58 819,20	79 780,80
IV. Zöldterület fejlesztési munkák	433 016,00	310 904,00
V. Parkoló építési munkák	0,00	0,00
VI. Kerékpárforgalmi létesítmények építése	0,00	0,00
VII. Kerékpár támaszok és tárolók építése	44 625,00	9 375,00
Építése összesen	18 785 008,10	5 397 722,54
Anyag+díj	**24 182 730,64**	
25% ÁFA	6 045 682,66	
Mindösszesen Baross u	**30 228 413,30**	
Klapka u összesítő	**Anyag**	**Díj**
Építése összesen	23 331 059,20	18 065 498,90
Anyag+díj	**41 396 558,10**	
25% ÁFA	10 349 139,53	
Mindösszesen Klapka u	**51 745 697,63**	

ező	megnevezés	me.	Klapka menny	Keret szerinti megnevezés Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	Keret ár anyag	Keret ár díj	Költség anyag	Költség díj	nettó érték
1	21-03-047 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényyig, III. talajosztály	m3	522	21-003-5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály	m3	szennyvíz közepes		0,00	5 248,00	0,00	2 739 456,00	2 739 456,00
2	21-03-200 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, rétegelt elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	m3	472	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	m3	szennyvíz kicsi		0,00	2 309,00	0,00	1 089 848,00	1 089 848,00
3	21-04-011 Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály I-IV	m2	480	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	m2	burkolat kicsi		0,00	278,00	0,00	133 440,00	133 440,00
4	21-04-012 Tükörkészítés tömörítés nélkül, kézi erővel sík felületen talajosztály V-VI	m2	400	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	m2	burkolat kicsi		0,00	278,00	0,00	111 200,00	111 200,00
5	21-06-003 Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkiemeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV oszt talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	m3	192	21-006-1.1.3	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	m3	burkolat kicsi		0,00	891,00	0,00	171 072,00	171 072,00
6	21-08-053 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok 95%	m3	942	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	m3	burkolat nagy		12,00	385,00	11 304,00	362 670,00	373 974,00
7	21-08-061 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	m2	960	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	m2	burkolat közepes		1,00	65,00	960,00	62 400,00	63 360,00
8	21-11-025-0120701 Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/32	m3	72	21-004-4.1.2-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/32 O-TT Nyékládháza [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		4 255,00	2 053,00	306 360,00	147 816,00	454 176,00
9	K21-11-007-0000001 Föld és törmelék valamint talajcseréhez szükséges homok gépkocsira rakása és szállítása 10 km távolságig	m3	889	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	m3	burkolat nagy		0,00	284,00	0,00	252 476,00	252 476,00
				21-012-002	Fejett föld szállítása 5 - 15 km közötti távolsággal	m3	burkolat nagy		755,00	0,00	671 195,00	0,00	671 195,00
10	53-00-002 Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között	m	30	53-000-1.1.2	Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között	m	szennyvíz kicsi		0,00	1 924,00	0,00	57 720,00	57 720,00
11	53-00-012 Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, vasbetonból	m3	3	53-000-3.2	Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, vasbetonból	m3	szennyvíz kicsi		0,00	16 600,00	0,00	49 800,00	49 800,00
12	53-01-026-0640061 Tokos betoncső beépítése, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, gumigyűrűs kötéssel, belső csőátmérő 30 cm Leier TO 30/200/L/I tokos betoncső V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S integrált gumigyűrű tömítéssel	m	300	53-001-1.2.1.2-0640061	Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm LEIER TO 30/200 L/I tokos betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	szennyvíz közepes		6 348,00	1 907,00	1 904 400,00	572 100,00	2 476 500,00
				54-009-001	Kamerás csatorna vizsgálat 30 cm-ig	m	szennyvíz közepes		63,00	439,00	18 900,00	131 700,00	150 600,00

Tervezői megnevezés					Keret szerinti megnevezés					Keret ár		Költség		
		megnevezés	me.	Klapka menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték
13	53-01-028-0640063	Tokos betoncső beépítése, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, gumigyűrűs kötéssel, belső csőátmérő 50 cm Leier TO TA 50/200 L/G tokos betoncső V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S gumigyűrű tömítéssel	m	30	53-001-3.1.1.2-0640063	Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm LEIER TO TA 50/200 L/I tokos-talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	szennyvíz kicsi		15 698,00	2 518,00	470 940,00	75 540,00	546 480,00
14	53-06-001-0231140	Akna vagy akna jellegű műtérgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25-16/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5	db	14	53-006-2.1	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	m2	szennyvíz nagy	112	230,00	1 764,00	25 760,00	197 568,00	223 328,00
					53-006-1.1-0222740	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	szennyvíz kicsi	21	25 981,00	13 684,00	545 601,00	287 364,00	832 965,00
15	53-07-012-0410011	Öntöttvas víznyelő akna építése és rács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 48/48 méretű öntöttvas víznyelőrács ASZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	db	14	53-007-8.1.2-0410021	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 48/48 cm méretű Öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 480 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	csapadék kicsi		16 477,00	5 463,00	230 678,00	76 482,00	307 160,00
16	61-01-001	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, átlag 30 cm vtg-ban	m3	154	61-001-1.2	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	m3	burkolat kicsi		0,00	523,00	0,00	80 542,00	80 542,00
17	61-03-031-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKT vagy CTt jelű keverékből Ckt jelű stabilizált kavics	m3	224	61-003-2.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	járda kicsi		16 511,00	3 505,00	3 698 464,00	785 120,00	4 483 584,00
18	K61-01-001-0000001	Bontott anyag elhelyezése hulladék lerakóba elhelyezési díj megfizetésével	m3	154	54-009-011	Bontott anyag törmelék szállítása 5 - 15 km közötti távolsággal	m3	szennyvíz kicsi		0,00	996,00	0,00	153 384,00	153 384,00
					54-009-014	Inert hulladék lerakóhelyi díja	m3	szennyvíz kicsi		1 688,00	0,00	259 952,00	0,00	259 952,00
19	62-01-001	Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy süllyeszette szegélyek, futósorok, betongerendával	m	290	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	m	burkolat közepes		0,00	155,00	0,00	44 950,00	44 950,00
20	K62-02-004-0610151	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolásssal, 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből Útszegélykő 25/30/15	m	578	62-002-1.4.1-0610151	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	burkolat közepes		2 136,00	1 622,00	1 234 608,00	937 516,00	2 172 124,00
21	K62-02-100	Süllyesztett szegély készítése, árok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással. 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyeelemkből	m	638	62-002-21.2-0610704	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	burkolat nagy		1 557,00	1 604,00	993 366,00	1 023 352,00	2 016 718,00

	ezői megnevezés				Keret szerinti megnevezés									
		megnevezés	me.	Klapka menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	Keret ár anyag	Keret ár díj	Költség anyag	Költség díj	nettó érték
22	K62-02-101	K szegély készítése, árok kiemeléssel, beton alapgerendávak, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemebkből	m	174	62-002-21.1-0618501	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON "K" szegélykő 25x10/15x30 mm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	burkolat kicsi		1 602,00	1 660,00	278 748,00	288 840,00	567 588,00
23	63-05-011-0750180	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, K-11 jelű keverékkel, az alapréteg szennyezetségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 6,0 cm vastagságban	m3	28,8	63-005-2.1-0750101	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		47 414,00	4 582,00	1 365 523,20	131 961,60	1 497 484,80
24	63-05-011-0750181	Hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése, AB-11 jelű keverékkel, az alapréteg szennyezetségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,0 cm vastagságban	m3	67,2	63-005-2.1-0750101	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		47 414,00	4 582,00	3 186 220,80	307 910,40	3 494 131,20
25	63-05-021-0750410	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós permetezéssel, AB-11 jelű keverékkel 5,0 cm vastagságban	m3	123,2	63-005-3.1-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		47 991,00	4 582,00	5 912 491,20	564 502,40	6 476 993,60
26	K63-01-002	Meglévő burkolat vágása 10 cm vtg-ban	m	320	64-006-2.2	Terjeszkedési hézag készítése bentmaradó betétlemezzel és teherátadó csúszóacélbetét, valamint hézagtömítő zsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, felhúzott vasbetéttel kénezve	m	burkolat közepes		1 549,00	535,00	495 680,00	171 200,00	666 880,00
27	64-01-003	Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal	m3	9	61-001-2.2	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	m3	burkolat kicsi		0,00	920,00	0,00	8 280,00	8 280,00
28	K614-01-003-0000001	Bontott anyag elhelyezése hulladék lerakóba elhelyezési díj megfizetésével	m3	9	54-009-011	Bontott anyag törmelék szállítása 5 - 15 km közötti távolsággal	m3	szennyvíz kicsi		0,00	996,00	0,00	8 964,00	8 964,00
					54-009-014	Inert hulladék lerakóhelyi díja	m3	szennyvíz kicsi		1 688,00	0,00	15 192,00	0,00	15 192,00
29	K64-01-011	Ideiglenes forgalom korlátozás	1	alk	12-006-1-0451007	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyv kicsi	3	3 988,00	6 079,00	11 964,00	18 237,00	30 201,00

Tervezői megnevezés					Keret szerinti megnevezés					Keret ár		Költség		
		megnevezés	me.	Klapka menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték
					12-006-1-0451017	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium tilalmi jelzőtábla, fényvisszaverő, 700 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyv kicsi	3	5 176,00	6 079,00	15 528,00	18 237,00	33 765,00
					12-006-1-0451027	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 700 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyv kicsi	3	5 233,00	6 079,00	15 699,00	18 237,00	33 936,00
					15-080-060	Biztonsági védőkorlát	m	szennyv közepes	660	28,00	301,00	18 480,00	198 660,00	217 140,00
30	K64-01-012	Ivóvíz és szennyvíz közművezeték kiváltása	1	eir	21-003-5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály	m3	szennyv közepes	709,5	0,00	5 248,00	0,00	3 723 456,00	3 723 456,00
					54-000-1.6.3	Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, nyomócső 5 m hosszú elemekből, 100 cm belső csőátmérő	m	ivóvíz közepes	473	0,00	1 369,00	0,00	647 537,00	647 537,00
					54-005-3.1-0130812	KM nyomócső szerelése, földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: DN 65-100 között PIPELIFE KM tokos nyomócső PN 10, 110x4.3x6000 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	szennyvíz közepes	473	1 824,00	176,00	862 752,00	83 248,00	946 000,00
					21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	m3	szennyvíz közepes	709,5	0,00	2 260,00	0,00	1 603 470,00	1 603 470,00
					21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	m3	burkolat nagy	709,5	12,00	385,00	8 514,00	273 157,50	281 671,50
					82-021-11.2-0220332	Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 BUKSI kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1250 mm csőtakarással, Cikkszám: HID1001250K [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	ivóvíz kicsi	1	128 163,00	5 747,00	128 163,00	5 747,00	133 910,00
					82-021-16.2-0990013	Beépítési készlet szerelése, öntöttvas védőcsővel és kulcsszárral, DN 80 - 100 között Beépítési készlet, 100 NÁ [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	ivóvíz kicsi	1	8 576,00	859,00	8 576,00	859,00	9 435,00
					82-001-2.21.4-0120374	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, tolózár MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, laposházú F4, PN 10 DN 100 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	ivóvíz kicsi	1	30 510,00	4 207,00	30 510,00	4 207,00	34 717,00
					82-001-2.16.1-0111721	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MSG öntöttvas átmeneti elzárószelep, karimás, PN 16, DN 65, MSG.1.12. [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	ivóvíz közepes	30	15 000,00	1 500,00	450 000,00	45 000,00	495 000,00
					54-005-6.3-0210109	PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm Kemény polietilén KPE T-idom P 10 110 mm, SBT 110 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	ivóvíz közepes	30	3 500,00	1 500,00	105 000,00	45 000,00	150 000,00

ervezői megnevezés					Keret szerinti megnevezés										
				Klapka						Keret ár		Költség			
		megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	
31	K64-01-013	Talajvizszint süllyedés vákummkutak telepítésévével és üzemelésével	1	eir	14-008-1.1	Vákuumkutas berendezés 1300 liter/perc teljesítményig, helyszínentartás	óra	szennyvíz kicsi	100	0,00	922,00	0,00	92 200,00	92 200,00	
					14-008-1.2	Vákuumkutas berendezés 1300 liter/perc teljesítményig, üzemelés	óra	szennyvíz kicsi	100	0,00	1 190,00	0,00	119 000,00	119 000,00	
					14-006-1.1	Talajvízszint-süllyesztés előkészítése, gyűjtő- vagy nyomócsőszerelés és -elbontás, karimás csövekből, víztelenítéshez, DN 100	m	szennyvíz nagy	300	142,00	450,00	42 600,00	135 000,00	177 600,00	
					14-009-1	Vákuumkút helyének kiöntése habarccsal	m	szennyvíz nagy	126	55,00	72,00	6 930,00	9 072,00	16 002,00	
		Keret szerint nettó										23 331 059,20	18 065 498,90	41 396 558,10	

Tervezői megnevezés				Keret szerint										
Baross utca								Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
I.	Komplex terület előkészítés														
Komplex terület előkészítés összesen									0	0	0	0	0	0	0
II.	Belterületi utak fejlesztése														
1	Betonburkolat bontása, kapubejáróban, burkolat szélén	m3	0	64-001-1.2	Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	m3			0	0	0,00	0,00	0,00		
2	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	0	54-009-010	Bontott anyag törmelék szállítása 0- 5 km közötti távolsággal	m3			0	0	0,00	0,00	0,00		
3	Aszfalt és betonburkolatok marása	m3	5,92	63-001-3.1	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig, 200 m²-nél kisebb felületen	m2	burkolat kicsi	148	150	150	22 200,00	22 200,00	44 400,00		
				63-001-3.4	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, további 1,0 cm vastagságban, 200 m²-nél nagyobb felületen	m2	burkolat közepes	444	50	150	22 200,00	66 600,00	88 800,00		
4	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	5,92	54-009-010	Bontott anyag törmelék szállítása 0- 5 km közötti távolsággal	m3	szennyvíz kicsi		0	332	0,00	1 965,44	1 965,44		
5	Tükör készítése tömörítés nélkül gépi erővel sík felületen	m2	756	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	m2	burkolat közepes		0	266	0,00	201 096,00	201 096,00		
6 7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen	m2	756	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	m3	burkolat közepes	378	12	385	4 536,00	145 530,00	150 066,00		
8	Padkarendezés gépi erővel 10 cm vtg-ig	m2	1410	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	m2	burkolat nagy		0	214	0,00	301 740,00	301 740,00		
9	Meglévő árok tisztítása kikerülő föld elszállításával 5 km szállítási távolságon belül	m	376	21-006-4.1.1	Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	m3	csapad kicsi	75,2	0	554	0,00	41 660,80	41 660,80		
				21-012-001	Fejett föld szállítása 0-5 km közötti távolsággal	m3	csapad kicsi	75,2	495	0	37 224,00	0,00	37 224,00		
10	Földkitermelés bevágásban, 50-200 m-ig mozgatva	m3	378	21-006-1.1.3	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	m3	burkolat közepes		0	851	0,00	321 678,00	321 678,00		
11	Földelszállítás 5 km-en belül	m3	378	21-012-001	Fejett föld szállítása 0-5 km közötti távolsággal	m3	burkolat közepes		495	0	187 110,00	0,00	187 110,00		
12	Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vg-ban	m3	188,8	21-004-4.1.1-0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Építési homok NH 0/12 RT, KŐKA Pécsvárad [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		4 296	2 053	811 084,80	387 606,40	1 198 691,20		
13	Ckt stabilizációs alapréteg készítése 15 ill 20 cm vtg-ban	m3	151,2	61-003-2.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	járda kicsi		16 511	3 505	2 496 463,20	529 956,00	3 026 419,20		

Tervezői megnevezés				Keret szerint										
Baross utca								Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
14	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5 cm vtg-ban	m3	150,4	63-005-2.1-0750101	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat közepes		47 414	4 415	7 131 065,60	664 016,00	7 795 081,60		
15	Beton burkolat építése 20 cm vtg-ban C16-16/KK betonból	m3	0	61-006-5.1-0112630	Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás betonból C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 6,4 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3			0	0	0,00	0,00	0,00		
16	Homok ágyazat készítése	m2	51	21-004-4.1.1-0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Építési homok NH 0/12 RT, KŐKA Pécsvárad [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi	1,53	0	0	0,00	0,00	0,00		
17	Balaton hullámkő burkolat építése 8 cm homok besepréssel	m2	51	62-003-31.2-0617811	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x8 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	burkolat kicsi		3 655	1 614	186 405,00	82 314,00	268 719,00		
18	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 4 cm vtg-ban	m3	120,3	63-005-3.1-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		47 991	4 582	5 773 317,30	551 214,60	6 324 531,90		
19	Süllyesztett szegély építése	m	940	62-002-21.2-0610704	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	burkolat nagy		1 557	1 604	1 463 580,00	1 507 760,00	2 971 340,00		
20	Közmű aknák szintre emelése	db	9	53-000-6.1	Csatorna bontása, betonból, bármely méretben	m3	szennyvíz kicsi	4,5	0	153	0,00	688,50	688,50		
				53-005-10.1-0641302	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csöátmérő: 50-62,5 cm között SW Umwelttechnik VSZ 60/10 cm szintbeállító gyűrű [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyvíz kicsi		177	539	1 593,00	4 851,00	6 444,00		

Tervezői megnevezés				Keret szerint										
Baross utca								Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
21	Forgalomkorlátozás	db	1	12-006-1-0451007	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyvíz nagy	28	3 988	5 887	111 664,00	164 836,00	276 500,00		
22	Geodéziai felmérés	db	1	12-009-005	Geodéziai bemérés	ó	szennyvíz kicsi	15	7	130	105,00	1 950,00	2 055,00		
Belterületi utak fejlesztése összesen														18 248 547,90	4 997 662,74
III. Közlekedés biztonságot szolgáló munkák															
1	Burkolatjelek festése géppel	m2	52,8	68-003-1.1.1-0142505	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, gépi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	burkolat közepes		1 114	1 511	58 819,20	79 780,80	138 600,00		
Közlekedés biztonságot szolgáló munkák összesen														58 819,20	79 780,80
IV. Zöldterület fejlesztési munkák															
1	Padkafüvesítés 2 oldalon teljes hosszban	m2	2640	21-001-13.1.1-0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ...dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	10 m2	burkolat közepes	264	690	961	182 160,00	253 704,00	435 864,00		
2	2 oldali fasor telepítése	db	44	91-003-1.1.2.2.2.3-0310002	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecsővel, műtrágyázással ACER CAMPESTRE (Mezei juhar) sorfa, 6/8 cm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	burkolat közepes		2 100	1 103	92 400,00	48 532,00	140 932,00		
				91-001-2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, gödörfúró géppel, 60 cm átmérőig, 60 cm mélyen	db	burkolat közepes		0	7	0,00	308,00	308,00		
3	utcapad elhelyezése	db	2	95-002-5-0334053	Asztalok és padok elhelyezése műkő elemekből, impregnálás és festés nélkül M-90 műkő egyenes vagy íves "Griffes" padlap + M-91, M-92 "Griffes" padláb [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	burkolat kicsi		79 228	4 180	158 456,00	8 360,00	166 816,00		
Zöldterület fejlesztési munkák összesen														433 016,00	310 904,00
V. Parkoló építési munkák															
Parkoló építési munkák összesen									0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
VI. Kerékpárforgalmi létesítmények építése															
Kerékpárforgalmi létesítmények építése összesen									0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
VII. Kerékpár támaszok és tárolók építése															
	Kerékpártámasz kihelyezése	db	5	68-004-15.1.2	Gyalog- és kerékpárút egyedi korlátelemeinek elhelyezése, betonalappal, földmunkával, I-IV. oszt.talajban, acélcső oszlop	db	járda kicsi		8 925	1 875	44 625,00	9 375,00	54 000,00		
Kerékpár támaszok és tárolók építése														44 625,00	9 375,00
	Keret szerint nettó										18 785 008,10	5 397 722,54	24 182 730,64	18 785 008	5 397 723

(2. számú melléklet)

MUNKAMEGRENDELŐ
(EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS)

Projektszám: II.

Megrendelő	**Kiskőrös Város Önkormányzata** Domonyi László, polgármester HU-6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Vállalkozó	DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Projekt neve	"Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"

Előzmény	Kiskőrös Város Önkormányzata (Megrendelő), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 78-128026 nyilvántartási számon 2011. április 21. napján ajánlati felhívás szerint keretmegállapodás megkötésére irányuló, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2011. július hó 19. napján kihirdette. A Megrendelő beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fenti keretek között Megrendelő **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása** tárgyában készített konzultációra történő felhívásra beérkezett Vállalkozói ajánlat alapján Felek az abban rögzített feladatok ellátására jelen szerződést kötik.

Megrendelő tölti ki:

Elvégzendő feladat rövid leírása	Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Elvárt szolgáltatások és kapcsolódó határidők	Teljesítési határidő: 2012. június 30. Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Egyéb (pl. fedezet, feleségbiztosítás, minőségi tanúsítás)	Lásd Konzultációs felhívás

Vállalkozó tölti ki:

Megvalósítás módszertana (szakmai ajánlat és/vagy építési / fizetési ütemterv)	Lásd 2. számú melléklet
A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek	---
A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet	– csatornázás egyes részfeladatai; – ivóvízvezeték kiépítésének egyes részfeladatai; – hídépítés egyes részfeladatai; – út, kerékpárút-, járdaépítés egyes részfeladatai; – minősítéshez szükséges laborvizsgálatok; – szakfelügyelet; – ideiglenes forgalomtechnikai munkák; – közmű kiváltási munkák.
Feladat ellátásának díja	**65.579.289,- Ft + ÁFA** Lásd továbbá részletes pénzügyi ajánlat. A pénzügyi ajánlat a keretmegállapodásos eljárás első részében benyújtott tételes ajánlat árain alapul.

Rendelkezésre álló keretösszeg	Teljes keretmegállapodás: 4.000.000.000,- Ft + 50 %
Keretmegállapodás fennmaradó keretösszege	3.857.937.761- Ft (a keretmegállapodás teljes egészére vonatkozóan)

Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a konzultáció jegyzőkönyve, továbbá a Felek által 2011. augusztus hó 17. napjával aláírt keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak.

A fenti munkamegrendelést a mellékletként csatolt ajánlatban továbbá a konzultációs felhívásban foglaltaknak megfelelő feltételekkel elfogadjuk.

Kiskőrös, 2011. november hó .... napján Tiszakécske, 2011. november hó ... napján

Kiskorös Város Önkormányzata
képviseli
Domonyi László
polgármester

Megrendelő

Duna Aszfalt Kft.

képviseli
Tóth László

Vállalkozó

Soltút Kft.

képviseli
Kiszli László

Vállalkozó

A Megbízó pénzügyi kötelezettségvállalását ellenjegyezte[1]:

_____

Felülvizsgálta[2]::

_____

[...]

A vonatkozó EU támogatásra tekintettel ellenjegyezte[3]:

_____

[...]

Mellékletek:
1. számú melléklet – Konzultációs felhívás
2. számú melléklet - Vállalkozó ajánlata;
3. számú melléklet – Konzultáció jegyzőkönyve;

Készült:
7. példányban
5. pld. Megrendelő
2. pld. Vállalkozó

[1] [adósság esetén]
[2] [adósság esetén]
[3] [adósság esetén]

15

Tartalomjegyzék

...P-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Baross utca, Klapka utca felújítása"

...fítólap .....
...olvasólap 1
Ajánlattételi nyilatkozat 2
Részletes pénzügyi ajánlat 3
Munkamegrendelő 4
Tartalomjegyzék 13
..... 15