

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Kiskőrös Városközpont Akcióterületi Terv Közterület Megújítás engedélyes és kiviteli tervek készítése

Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1., adószám: 15338497-2-03 számlavezető bank neve: CIB BANK Zrt., bankszámla száma: 10701300-48535706-51100005, Képviseli: Domonyi László polgármester, Dr. Szentendrei István jegyző) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

valamint a **Város-Teampannon Kft** (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. adószám: 13960894-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-881973, számlavezető bank neve: MKB Bank Zrt, bankszámla száma: 10300002-10336632-49020018, képviseli: Koszorú Lajos ügyvezető) mint Tervező (továbbiakban: Tervező, együttesen a továbbiakban: Felek)

2010. augusztus 26-án tervezési szerződést kötöttek egymással **Kiskőrös Városközpont Akcióterületi Terv Közterület Megújítás engedélyes és kiviteli tervek készítése** tárgyában.

A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindítása után a főtér lezárásával szemben felerősödött nagyfokú lakossági ellenállás miatt, bár előzetesen a Magyar Közút Nzrt forgalmi adatai alapján a számítások elkészültek a forgalom várható alakulására vonatkozóan, szükséges további alátámasztó munkarészek elvégzése a tervezési feladat meghatározásához. Tételes, járműkategóriánkénti forgalomszámlálás, a főtér lezárásának modellezése, lezárt állapotban történő ismételt forgalomszámlálás, a forgalomszámlálási eredmények alapján a forgalom változásának modellezése, a helyi médiában és lakossági fórumokon történő kommunikációja szükséges Kiskőrös Város lakossága felé.

Fenti indokok alapján Megrendelő a városközpont átalakítását alapvetően meghatározó kérdésben, hogy a Petőfi tér katolikus templom és Petőfi szobor közötti szakasza lezárásra kerüljön-e, vagy maradjon közút, Tervező részére adatszolgáltatást előre láthatólag legkorábban 2010. december 13-án nyújt.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés VI. 4. pontja alapján a szerződés II. 3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt az engedélyes tervek tekintetében **2010. december 23.-ra módosítják.**


A módosítás a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Kelt: 2010. szeptember 1.

Kiskőrös Város Önkormányzata
képviselésében:


.....
Domonyi László
polgármester

Ellenjegyzem:


.....
Dr. Szentendrei István
jegyző

Kelt: 2010. szeptember 1.

Város-Teampannon Kft
képviselésében:


.....
ügyvezető
város-teampannon kft
1053 Budapest, Veres Pálné u. 7.
adószám: 13960894-2-41